

MIA  
DESARROLLOS

MIA · DESARROLLOS



## 3er AVANCE DE OBRA


**Proyecto:** Mar de Miel Beachfront Flats

**Fecha de reporte:** Avance de obra al 1 de marzo 2026

Estimado inversionista es un gusto saludarte nuevamente y compartir contigo los avances de obra.

### 1. CALENDARIO DE OBRA.

- Adjuntamos el calendario de las actividades que conforman cada parte de la obra para que puedas seguir de cerca los procesos constructivos que se llevan a cabo.



## 3er AVANCE DE OBRA.

**Proyecto:** Mar de Miel Beachfront Flats.

**Fecha de reporte:** Avance de obra al 1 de marzo 2026

### 2. CIMENTACION

Durante este periodo se concluyó la instalación de 52 pilotes estructurales, elementos fundamentales del sistema de cimentación profunda del proyecto. Estos pilotes permiten transferir las cargas del edificio a estratos firmes del subsuelo, garantizando estabilidad estructural y seguridad para el desarrollo.



## 3er AVANCE DE OBRA.

### 3. ESTRUCTURA-PRIMER NIVEL.

Se avanzó en los trabajos correspondientes a la estructura del primer nivel, incluyendo la preparación y armado de los elementos estructurales, así como el colado de concreto y la ejecución del firme del primer nivel, conformando la base estructural que soportará los niveles superiores del edificio.



### 3er AVANCE DE OBRA.

#### 4. ALBAÑILERIA- INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ( PRIMER NIVEL).

Se realizaron los trabajos correspondientes a la instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias del primer nivel, integrando la infraestructura necesaria para el correcto suministro de agua y el sistema de drenaje del desarrollo.



### 3er AVANCE DE OBRA.

#### 5.LEVANTAMIENTO DE MUROS, PRIMER NIVEL.

Se iniciaron los trabajos de levantamiento de muros del primer nivel, avanzando en la configuración arquitectónica de los espacios interiores y en la definición de los espacios que conformarán las unidades.



### 3er AVANCE DE OBRA.

“Los trabajos continúan conforme al programa de obra establecido, manteniendo los estándares de calidad y supervisión técnica del desarrollo.”



### 3er AVANCE DE OBRA.

Haz click para reproducir el video:



**REPRODUCIR VIDEO**



# MIA

DESARROLLOS

siguenos en nuestras redes sociales para ver los avances que subimos cada semana.

Haz click en el icono para visitarnos.



CLICK



CLICK

